

ПРИКАЗ

от 22.02.2021 год

№ 20/1 – ОД

«Об утверждении Дорожной карты и Медиаплана по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и на базе МКОУ Вознесеновская СОШ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, распоряжением Министерства просвещения от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Дорожную карту по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесеновская СОШ

1.2. Медиаплан информационного сопровождения по созданию и организации работы центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесеновская СОШ

2. Руководителю Центра Сморчковой Т.Н. ознакомить под роспись всех сотрудников МКОУ Вознесеновская СОШ с Дорожной картой и Медиапланом

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы _____

Т.Н. Сморчкова

С приказом ознакомлены:

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ**

№ № п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РОО	22.02.2021-28.02.2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно РОО, органами местного самоуправления	22.02.2021-28.02.2021
3	Разработка и согласование дизайн – проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно РОО органами местного самоуправления	01.03.2021-20.03.2021
4	Разработка и утверждение Положения о размещении на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	22.02.2021-28.02.2021
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.05.2021-31.08.2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	01.03.2021-15.03.2021
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации РОО	09.03.2021-10.03.2021
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.05.2021-25.06.2021
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Май - август
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РОО, органами местного самоуправления	01.07.2021-20.08.2021
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2021-23.08.2021
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021-30.08.2021
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте	25.08.2021-01.09.2021
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	директор	Направление информации в РОО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях	В течение года

			педагогов ОО	
--	--	--	--------------	--

Медиаплан
информационного сопровождения создания и организации работы центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ

№	Наименование мероприятия	СМИ	Сроки исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Создание на сайте образовательной организации вкладки «Точка роста»	Школьный сайт	Март	Размещение на сайте школы вкладки и Центра	Информационные материалы о Центре, интервью директора
2	Информирование общественности о создании и работе Центра на базе МКОУ Вознесенская СОШ	Социальные сети, сайт школы	Март Май - сентябрь	Размещение информации о реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», о первых результатах в Воронежской области, о уже созданных Центрах Лискинского района, перспективах и ожиданиях. Информационные материалы о создании Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Вознесенская СОШ	Новости Новости, фоторепортажи, интервью преподавателей, учеников, родителей
3	Представление дизайн-проекта	Социальные сети, сайт школы	Апрель	Все Центры создаются в едином стиле, однако каждая образовательная организация может привнести в них что-то свое	Новости, репортажи
4	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра	Социальные сети, сайт школы	Апрель	Создание информационных материалов о том, как планируется организовывать образовательный процесс после создания Центров	Интервью с директором школы, педагогами, школьниками
5	Начало ремонтных работ в кабинетах Центров	Социальные сети, сайт школы	Июль	Информация о ходе ремонтных работ Центра	Интервью с директором школы, представителями подрядных организаций
6	Повышение квалификации учителей Центра	Социальные сети, сайт школы	Май	Создание информационных сюжетов об обучении учителей, повышении их квалификации, освоении новых образовательных технологий	Интервью с учителями
7	Начало поставок оборудования в Центр	Социальные сети, сайт школы	Июль	Информация об оснащении Центра, порядке использования оборудования	Интервью с поставщиками
8	Торжественное открытие	социальные сети, сайт школы	Август -сентябрь	Подготовка и создание анонсирующего ролика об открытии центра «Точка роста» Создание информационных сюжетов о старте начала работы Центра	Информация интервью с обучающимися, учителями, директором школы
9	Информационное сопровождение работы Центра	Социальные сети, сайт школы	Сентябрь -декабрь	Создание информационных сюжетов о работе Центра Создание информационных сюжетов об организации внеурочной деятельности в Центре. Создание информационных сюжетов об организации проектной деятельности в Центре	Интервью с обучающимися, учителями, директором школы

